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Doelstelling

• Het doorlopen van een (uitgebreide) vergunningenprocedure 
onder Wabo

• Het testen van het omgevingsloket online

Looptijd

Van half februari tot eind mei

3 bijeenkomsten



Deelnemers

• EZ

• SODM

• NAM

• Gemeente Winsum

• Gemeente Eemsmond

• Provincie Groningen

• Waterschap Noorderzijlvest



Het project Rodewolt



Waarom dit project?

• Een redelijk “standaard” project

• Bevat verschillende elementen

– Oprichting

– Pijpleiding

– Verandering

– Bouwen

– Strijd met het bestemmingsplan

• Benodigde gegevens beschikbaar

• Reikwijdte Wabo?



Indienen aanvraag

Afspraken

• Via het omgevingsloket online

• Probeer het project als 1 aanvraag in te dienen

• Aanvraag bestaat uit bouwen, milieu, tijdelijke bouwwerken (nu 
vergunningvrij!) en aanleggen

• Inclusief projectbesluit





Evaluatiepunten aanvraagfase

• Aanlegvergunning is niet opgenomen in omgevingsloket

• Invoeren van alle kadastrale percelen voor leiding kan niet

• Er moet een aantal keer hetzelfde scherm ingevuld worden

• Het is niet mogelijk het hele project in 1 aanvraag in te voeren

• Offshorelokaties kunnen niet ingevoerd worden

• Het is niet mogelijk de aanvraag te wijzigen of aan te vullen



Fase 2

• Minder actieve rol NAM

• Advisering/vvgb

• Communicatie andere bestuursorganen

• Ontwerpbesluit – besluit

• Terugkoppeling van VROM n.a.v. evaluatiepunten



Ten slotte

• Pilot was zeer nuttig

• Zowel praktische zaken als juridische vragen zijn aan de orde 
gekomen

• Kennismaking met het Olo

• Betere mogelijkheden om voor te bereiden op Wabo




